


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
по проверке законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению Охотничьевской средней школе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»). 
										 от 31 марта 2022 года
	1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» № 223 от 15.12.2021 года, план работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год.
2. Цель контрольного мероприятия: проверка законного                                       и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению Охотничьевской средней школе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»).
3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции                              с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, выделенными в 2022 году муниципальному общеобразовательному учреждению Охотничьевской  средней школе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»).
4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное общеобразовательное учреждение Охотничьевская средняя школа. 
5. Проверяемый период деятельности: 2022 год. 
6. Объем проверенных средств: 3 276,2 тыс. рублей.
7. Сроки проведения контрольного мероприятия: 
    с 21 марта  по 31 марта 2023 года.    
          8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия: 
	Национальный проект «Образование» - это инновационная программа повышения качества образования и воспитания, которая затрагивает интересы всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей.
	Одним из ключевых проектов является региональный проект «Современная школа», нацеленный на уменьшение разрыва между городскими, поселковыми и  сельскими школами, так же проект направлен на обновление и модернизацию материально - технической базы образовательных учреждений. 
	В целях реализации регионального   проекта «Современная школа», в рамках национального проекта «Образование» Постановлением Правительства Ульяновской области от 14 ноября 2019 № 26/568-П утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024 годы.
	Составной частью Государственной программы является подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области».
	Постановлением Администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 19.12.2020 № 1813 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Ульяновский район» «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».
	Во исполнение Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р «О проведении отбора муниципальных образований Ульяновской области и государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования  и науки Ульяновской области, для формирования перечня  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Ульяновской области, с целью  реализации мероприятий по обновлению материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020-2022  годах» (с изменениями от 25.11.2020 № 1692-р)  МОУ Охотничьевская СШ подала заявку на участие в региональном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование».
	Распоряжением  Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р «Об итогах отбора»  утвержден «Перечень муниципальных образований Ульяновской области для реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах». Согласно Приложению №1, № 2 к Распоряжению в 2022 году в МО «Ульяновский район» предполагалось создать три «Центра»: МОУ Охотничьевская СШ, МОУ Тетюшская СШ и МОУ Новоуренская СШ.
	Приказом МОУ Охотничьевская  СШ от 21.02.2022 № 113 создан центра образования «Точка роста». Центр является структурным подразделением Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность по основным                и дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной              и технической направленностям.
		9. По результатам контрольного мероприятия выявлено 3 нарушения, в том числе 1 нарушение классифицируются в количественном выражении и 2 нарушения в количественном и суммовом выражении на сумму 1 146,0 тыс. рублей. 
	 1. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 22.12.2021 года 1 нарушение отнесено к пункту 1.1.18 «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ».
 В  пункте 3.8 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ульяновский район» утв. Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328 записано: «Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией МО «Ульяновский район» не позднее 30 дней до дня внесения в Совет депутатов МО «Ульяновский район» проекта решения Совета депутатов МО «Ульяновский район» о муниципальном бюджете муниципального образования «Ульяновский район» на очередной финансовый год и плановый период». 
	Контрольно - счётной палатой МО «Ульяновский район» установлено, что в трёх случаях нарушены сроки внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования «Ульяновский район» «Развитие и модернизация образования  муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021- 2025 годы» была (утверждено Постановлением Администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 29.12.2020 № 1813) в соответствии с внесенными изменениями в Решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 15.12.2021 № 221.	
Данными действиями (бездействиями) нарушен пункт 3.8 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ульяновский район» утв. Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328.
2.   Согласно    Классификатору   нарушений,   выявляемых   в    ходе
[bookmark: _GoBack]внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 22.12.2021 года 1 нарушение в сумме 42,0 тыс.  рублей отнесено к пункту 4.44 Классификатора: «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
	В ходе проверки были выявлены нарушения сроков оплаты денежных средств муниципальным общеобразовательным учреждением Охотничьевской  средней школой Подрядчику за выполненные работы по муниципальным контрактам: №1 от 29.04.2022 г., №2 от 29.04.2022 г., №3 от 29.04.2022 г.
Пунктом 2.3 контракта установлен срок оплаты за выполненные работы: в течение 10 рабочих дней после подписания оформленных в установленном порядке Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Оплата работ в 2022-2023 гг. произведена на сумму 1 103 972 рублей 20 копеек.

	Дата подписания Акта 
о приемке выполненных работ, стоимость выполненных работ.
	П/п, дата оплаты, сумма оплаты 
	Исполнение сроков оплаты работ по состоянию на 01.02.2023 г. 


	№1 от 04.05.2022 на сумму 351 967,00 руб.


	№14319 от 22.07.2022 на сумму 200 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 63 дней

	
	№15511 от 09.08.2022 на сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 18 дней

	
	№15630 от 10.08.2022 на сумму 51 967,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 1 день

	

№1 от 18.05.2022 на сумму 366 382,80 руб. 

	№16237 от 19.08.2022 на сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 79 дней

	
	№16295 от 22.08.2022 на сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 3 дня

	
	№18129 от 15.09.2022 на сумму 166 382,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 24 дня

	

№1 от 18.05.2022 на сумму 385 622,40 руб.
	№18130 от 15.09.2022 на сумму 33 617,20 руб.
	нарушен срок оплаты на 105 дней

	
	№226 от 19.01.2023 на сумму 352 005,20 руб.
	нарушен срок оплаты на 125 дней

	Стоимость выполненных работ по актам:                             1 103 972,20 руб. 
	Оплачено всего:                            1 103 972,20 руб. 
	Задолженность по состоянию на 01.01.2023 г.  составила 352 005,20 руб. 


Из таблицы следует, что срок оплаты выполненных работ Заказчиком нарушен и продолжает нарушаться, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023 г. составила сумму в размере 352 005,20 рублей. 
Пунктом 7.2 и 7.2.1 Контракта установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплату неустойки.
По состоянию на 01 января 2023 года сумма неустойки по контрактам при значении ключевой ставки ЦБ РФ от 14 до 7,5% составила 40 415,46  рублей, с учетом оплаты кредиторской задолженности в 2023 г. (№226 от 19.01.2023 на сумму 352 005,20 руб.) сумма неустойки составляет 42 087,48 рублей. 
Данными действиями (бездействиями) подрядчик нарушил требования части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Сумма нарушения составила 42,0 тыс. рублей.
3. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ от 22.12.2021 года 1 нарушение в количественном и суммовом выражении на сумму 1 103,9 тыс. рублей отнесено к пункту 1.2.59 Классификатора: «Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих доведенные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств».
МОУ Охотничьевская СШ  в нарушение ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ заключены договора №1 от 29.04.2022 г., №2 от 29.04.2022 г.,  №3 от 29.04.2022 г на сумму 1 103 972,20 рублей, при отсутствии лимитов бюджетных обязательств.  Сумма нарушения составило 1 103 972,20 рублей.

10.Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
11.Выводы: В ходе проверки выявлены:
-нарушение порядка разработки, реализации муниципальной программы;
- несоблюдение Заказчиком условий реализации контракта.
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
	Факты, изложенные в акте свидетельствуют о ненадлежащем контроле за реализацией регионального проекта «Современная школа» (Центр «Точка роста») главного распорядителя бюджетных средств (МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район»).
12.Предложения:
1. Направлено Представление директору МОУ Охотничьевская СШ                                       с предложением подготовить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения.
2. Отчет о контрольном мероприятии рассмотрен на заседании комиссии по бюджету, налогам, предпринимательству и использованию муниципального имущества и денежных средств при Совете депутатов МО «Ульяновский район», направлен в прокуратуру Ульяновского района                          и размещен на сайте МО «Ульяновский район».
3.Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена начальнику МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район», Главе администрации МО «Ульяновский район», размещена в газете «Родина Ильича».



Председатель Контрольно – счётной
палаты МО «Ульяновский район»                         Р.Р. Хисаметдинов       
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