


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
по проверке законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению Новоуренской средней школе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»). 
										 от 08.09.2023 года
	1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» № 223 от 15.12.2021 года, план работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год.
2. Цель контрольного мероприятия: проверка законного                                       и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению Новоуренской средней школе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»).
3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции                              с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, выделенными в 2022 году муниципальному общеобразовательному учреждению Новоуренской средней школе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»).
4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоуренская средняя школа. 
5. Проверяемый период деятельности: 2022 год. 
6. Объем проверенных средств: 2 405,6 тыс. рублей.
7. Сроки проведения контрольного мероприятия: 
    с 30 августа  по 07 сентября 2023 года.    
          8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия: 
	Национальный проект «Образование» - это инновационная программа повышения качества образования и воспитания, которая затрагивает интересы всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей.
	Одним из ключевых проектов является региональный проект «Современная школа», нацеленный на уменьшение разрыва между городскими, поселковыми и  сельскими школами, так же проект направлен на обновление и модернизацию материально - технической базы образовательных учреждений. 
	В целях реализации регионального   проекта «Современная школа», в рамках национального проекта «Образование» Постановлением Правительства Ульяновской области от 14 ноября 2019 № 26/568-П утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024 годы.
	Составной частью Государственной программы является подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области».
	Постановлением Администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 19.12.2020 № 1813 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Ульяновский район» «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».
	Во исполнение Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р «О проведении отбора муниципальных образований Ульяновской области и государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования  и науки Ульяновской области, для формирования перечня  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Ульяновской области, с целью  реализации мероприятий по обновлению материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020-2022  годах» (с изменениями от 25.11.2020 № 1692-р)  МОУ Новоуренская СШ подала заявку на участие в региональном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование».
	Распоряжением  Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р «Об итогах отбора»  утвержден «Перечень муниципальных образований Ульяновской области для реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах». Согласно Приложению №1, № 2 к Распоряжению в 2022 году в МО «Ульяновский район» предполагалось создать три «Центра»: МОУ Охотничьевская СШ, МОУ Тетюшская СШ и МОУ Новоуренская СШ.
	Приказом МОУ Новоуренская СШ от 31.03.2022 № 43 создан центра образования «Точка роста». Центр является структурным подразделением Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность по основным                и дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной              и технической направленностям.
		9. По результатам контрольного мероприятия выявлено 3 нарушения, в том числе 1 нарушение классифицируются в количественном выражении и 2 нарушения в количественном и суммовом выражении на сумму 1 079,5 тыс. рублей. 
	 1. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 22.12.2021 года 1 нарушение отнесено к пункту 1.1.18 «Нарушение порядка принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ».
 В  пункте 3.8 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ульяновский район» утв. Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328 записано: «Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению администрацией МО «Ульяновский район» не позднее 30 дней до дня внесения в Совет депутатов МО «Ульяновский район» проекта решения Совета депутатов МО «Ульяновский район» о муниципальном бюджете муниципального образования «Ульяновский район» на очередной финансовый год и плановый период». 
	Контрольно - счётной палатой МО «Ульяновский район» установлено, что в трёх случаях нарушены сроки внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования «Ульяновский район» «Развитие и модернизация образования  муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021- 2025 годы» была (утверждено Постановлением Администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 29.12.2020 № 1813) в соответствии с внесенными изменениями в Решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 15.12.2021 № 221.	
Данными действиями (бездействиями) нарушен пункт 3.8 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ульяновский район» утв. Постановлением администрации МО «Ульяновский район» от 10.11.2014 № 1328.
2.   Согласно    Классификатору   нарушений,  выявляемых   в    ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 22.12.2021 года 1 нарушение в сумме 27,1 тыс.  рублей отнесено к пункту 4.44 Классификатора: «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
Проверке были предоставлены акты выполненных работ:
Акт № 1, дата составления документа 18.05.2022 года, сумма 599 833,20 рублей. 
Акт № 2, дата составления документа 23.06.2022 года, сумма 452 566,80 рублей.
Пунктом 3.1 вышеперечисленных контрактов установлены сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 10 августа 2022 года.       В соответствии с вышеперечисленными актами о приемке  выполненных работ, работы по текущему ремонту кабинетов выполнены подрядчиком                     в  установленные сроки.
[bookmark: _GoBack]Пунктом 2.3 контракта установлен срок оплаты за выполненные работы: в течение 10 рабочих дней после подписания оформленных  в установленном порядке Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Оплата работ в 2022 г. произведена на сумму 1 052 400,00 рублей.

	Дата подписания Акта 
о приемке выполненных работ, стоимость выполненных работ.
	П/п, дата оплаты, сумма оплаты 
	Исполнение сроков оплаты работ по состоянию на 01.01.2023 г. 


	

№1 от 11.04.2022 на сумму 599 833,20 руб.


	№662 от 08.08.2022 на сумму 100 000,00 руб. 
	нарушен срок оплаты на 68 дней

	
	№720 от 10.08.2022 на сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 70 дней

	
	№761 от 12.08.2022 на сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 72 дня

	
	№762 от 16.08.2022 на сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 76 дней

	
	№769 от 22.08.2022 на сумму 199 833,20 руб.
	нарушен срок оплаты на 82 дня

	№2 от 11.04.2022 на сумму 452 566,80 руб.


	№22568 от 09.11.2022 на сумму 200 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 125 дней

	
	№23702 от 25.11.2022 на сумму  252 566,80 руб.
	нарушен срок оплаты на 141 день.

	Стоимость выполненных работ по актам:                             1 073 992,80 руб. 
	Оплачено всего:                              1 052 400,00 руб. 
	


Из таблицы следует, что срок оплаты выполненных работ Заказчиком нарушен.  Пунктом 7.2 и 7.2.1 Контракта установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплату неустойки.
По состоянию на 01 января 2023 года сумма неустойки по контрактам при значении ключевой ставки ЦБ РФ от 7,5 до 8% составила 27149,28  рублей,
Данными действиями (бездействиями) нарушена статья 34 Бюджетного кодекса РФ, что повлекло за собой неэффективное расходование бюджетных средств. Сумма нарушения составило 27 149,28 рублей. 
	3. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ от 22.12.2021 года 1 нарушение в количественном и суммовом выражении на сумму 1 052,4 тыс. рублей отнесено к пункту 1.2.59 Классификатора: «Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих доведенные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств».
МОУ Новоуренская СШ  в нарушение ч.3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ заключены договора №1 от 11.04.2022 г., №2 от 11.04.2022 г.  на сумму 1 052,4  тыс.рублей, при отсутствии лимитов бюджетных обязательств.  

10.Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
11.Выводы: В ходе проверки выявлены:
-нарушение порядка разработки, реализации муниципальной программы;
- несоблюдение Заказчиком условий реализации контракта.
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов.
	Факты, изложенные в акте свидетельствуют о ненадлежащем контроле за реализацией регионального проекта «Современная школа» (Центр «Точка роста») главного распорядителя бюджетных средств (МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район»).
12.Предложения:
1. Направлено Представление директору МОУ  Новоуренская СШ                                       с предложением подготовить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения.
2. Отчет о контрольном мероприятии рассмотрен на заседании комиссии по бюджету, налогам, предпринимательству и использованию муниципального имущества и денежных средств при Совете депутатов МО «Ульяновский район», направлен в прокуратуру Ульяновского района                          и размещен на сайте МО «Ульяновский район».
3.Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена начальнику МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район», Главе администрации МО «Ульяновский район», размещена в газете «Родина Ильича».

Председатель Контрольно – счётной
палаты МО «Ульяновский район»                         Р.Р. Хисаметдинов       
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