


ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
по проверке законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению  Ишеевскому многопрофильному лицею имени Н.К.Джорджадзе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»). 
										 от 03 июня  2022 года
	1.Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» № 223 от 15.12.2021 года, план работы Контрольно-счётной палаты на 2022 год.
2. Цель контрольного мероприятия: проверка законного и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному общеобразовательному учреждению Ишеевскому многопрофильному лицею имени Н.К.Джорджадзе  на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»).
3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции                            с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, выделенными в 2021 году муниципальному общеобразовательному учреждению Ишеевскому многопрофильному лицею имени Н.К.Джорджадзе на реализацию мероприятий по Региональному проекту «Современная школа» (Создание центра «Точка роста»).
[bookmark: _GoBack]4.Объект контрольного мероприятия: Муниципальное общеобразовательное учреждение Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе.
5. Проверяемый период деятельности: 2021 год. 
6. Объем проверенных средств: 5 212, 050 тыс. рублей.
7. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06 мая по 02 июня 2022 г.
         8. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия: 
	Национальный проект «Образование» - это инновационная программа повышения качества образования и воспитания, которая затрагивает интересы всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей.
	Одним из ключевых проектов является региональный проект «Современная школа», нацеленный на уменьшение разрыва между городскими, поселковыми и  сельскими школами, так же проект направлен на обновление и модернизацию материально - технической базы образовательных учреждений. 
	Составной частью Государственной программы является подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области».
         В целях реализации регионального   проекта «Современная школа»,                 в рамках национального проекта «Образование» Постановлением Правительства Ульяновской области от 14 ноября 2019 № 26/568-П утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2020-2024 годы.
		Постановлением Администрации муниципального образования «Ульяновский район» от 19.12.2020 № 1813 утверждена муниципальная программа муниципального образования «Ульяновский район» «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2021-2025 годы».
	Во исполнение Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 10.09.2019 № 1527-р «О проведении отбора муниципальных образований Ульяновской области и государственных общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования  и науки Ульяновской области, для формирования перечня  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на территории Ульяновской области, с целью  реализации мероприятий по обновлению материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2020-2022  годах» (с изменениями от 25.11.2020 № 1692-р)  МОУ Ишеевский многопрофильный лицей подал заявку на участие в региональном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование».
	Распоряжением  Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2020 № 1826-р «Об итогах отбора»  утвержден «Перечень муниципальных образований Ульяновской области для реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021-2023 годах». Согласно Приложению №1, № 2 к Распоряжению в 2021 году в МО «Ульяновский район» предполагалось создать три «Центра»: МОУ Зеленорощинская средняя школа, МОУ Салмановская средняя школа и МОУ Ишеевский многопрофильный лицей имени Н.К. Джорджадзе.
	Приказом МОУ Ишеевского многопрофильного лицея от 03.03.2021 №201-ОД создан центр образования «Точка роста». Центр является структурным подразделением Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность по основным и дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленностей.
		9. По результатам контрольного мероприятия выявлено                            4 нарушения, которые классифицируются в количественном и суммовом выражении на сумму 1 946,342 тыс. рублей. 
	         1. Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение на сумму 1 410,42  тыс. рублей отнесено к пункту 2.12 Классификатора нарушений: «Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившиеся в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее, чем на 10 процентов».
         Современное высокотехнологическое учебное оборудование и средства обучения для оснащения Центра «Точка роста» приобреталось централизованно Министерством образования и науки Ульяновской области, затем, согласно двум договорам от 07.07.2021 №287 и от 24.11.2021 №582               «О передаче имущества в безвозмездное пользование» было передано в пользование МОУ Ишеевскому многопрофильному лицею  имущество на сумму 1 872 976,12 рублей.
В ходе контрольного мероприятия было выявлено, что по состоянию на 01.01.2022 года имущество, переданное в безвозмездное пользование Лицею по договорам принято Учреждением к учету частично (договор №287 от 07.07.2021) или не принято полностью (договор №582 от 24.11.2021). В связи с вышеизложенным оказалось, что Учреждением не учтено имущество на сумму 1 410 426 рублей 97 копеек по следующим договорам и актам приема-передачи:
	Наименование товара 
	Количество
	Сумма товара по договору (в рублях)
	Договор, акт приема-передачи

	Договор № 287 от 07.07.2021 года

	Ноутбук Aquarius CMP NS685U R11
	3
	176174,04
	 Акт №6 от 28.10.2021

	Цифровая лаборатория для школьников (физика)
	1
	83759,60
	Акт №7 от 27.10.2021

	Набор для конструирования моделей и узлов (основы механики)
	1
	94494,34
	Акт №8 от 06.10.2021

	Набор для конструирования моделей и узлов (основы механики)
	1
	164232,33
	

	Набор для конструирования моделей и узлов (основы механики)
	1
	112158,66
	

	Договор № 582 от 24.11.2021 года

	Мышь компьютерная
	12
	1248,00
	Акт №2 от 03.12.2021

	Реактивы для химии 
	52
	15340,00
	Акт №3 от 14.12.2021

	Ноутбук Aquarius CMP NS685U R11
	12
	643140,00
	Акт №4 от 27.12.2021

	Операционная система Microsoft
 Windows 10 Professional

	12
	119880,00
	Акт №5 от 27.12.2021

	ИТОГО:
	
	1410426,97
	


Во время проверки было установлено наличие недостающих первичных документов по передачи имущества в безвозмездное пользование МОУ Ишеевскому многопрофильному лицею на сумму 1410426 рублей 97 копеек.
Согласно договорам № 287 от 07.07.2021, № 582 от 24.11.2021 и актам приема –передачи к ним, имущество поступило в Лицей в 2021 году, однако по состоянию на 01.01.2022 года оно не было отражено в бухгалтерском учете учреждения. 
Исходя из вышесказанного следует, что действия работников Учреждения повлекли за собой нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажение данных годовой бухгалтерской отчетности в сумме 1410426 рублей 97 копеек.
Данными действиями (бездействиями) нарушен пункт 333 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н и части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Сумма нарушения составила 1 410,426 тыс. рублей. 

2.   Согласно  Классификатору  нарушений,  выявляемых  в   ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение в сумме 65,1 тыс.  рублей  отнесено к пункту 4.44 Классификатора: «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
	В ходе проверки были выявлены нарушения сроков оплаты денежных средств МОУ Ишеевским многопрофильным лицеем Подрядчику за выполненные работы по муниципальным контрактам и договорам: №55 от 29.06.2021 г., №56 от 29.06.2021 г., №69 от 26.07.2021 г. и договор №3/21 от 16.08.2021 года. Условиями вышеперечисленных  контрактов и договора  установлены сроки оплаты за выполненные работы: в течение 15 рабочих дней после подписания оформленных в установленном порядке Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
Информация об оказанных услугах (работах), поставленных товарах в 2021г. в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами представлены в таблице. 
в рублях
	№, дата мун.контракта (договора) и акта о приемке выполненных работ, стоимость выполненных работ.
	П/п, дата оплаты, сумма оплаты 
	Исполнение сроков оплаты работ
	Начислено пени в размере 1/300                   в соотв.                с ключевой ставкой ЦБ

	Муниципальный контракт №55 от 26.09.2021 на сумму 1 611 278,50 руб. (с учетом доп. соглашения), акт о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2021 на сумму 1 611 278,50 руб. 
	№20957 от 18.11.2021 на сумму 67 918,38  руб.
	нарушен срок оплаты на 45 дней
	
29265,30 руб.

	
	№23632 от 20.12.2021 на сумму 200 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 77 дней
	
3044,95 руб.

	
	№25257 от 28.12.2021 на сумму 110 330,00 руб.
	нарушен срок оплаты на  85 дней
	350,00 руб.

	
	№25432 от 29.12.2021 на сумму 234 318,53 руб.
	нарушен срок оплаты на  99 дней
	3 961,50 руб.

	
	№8 от 12.01.2022  на 
сумму 500 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 112  дней
	1 836,92 руб.

	
	№691 от 25.01.2022 на 
сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на  114 дней
	225,93 руб.

	
	№743 от 27.01.2022 на 
сумму 100 000,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 119 дней
	423,17 руб.

	
	№1045 от 02.02.2022 на сумму 298 711,59 руб.
	нарушен срок оплаты на 120 день
	84,6 руб.

	Муниципальный контракт №56 от 29.06.2021 на сумму 506 471,62 (с учётом доп. соглашения  от 10.09.2021), акт о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2021 на сумму 506 471,62 руб.  
	№20956 от 18.11.2021 на сумму 506 471,62 руб. 
	нарушен срок оплаты на 45дней.
	5444,56 руб.

	Муниципальный контракт №69 от 26.07.2021 на сумму 794 715,14 руб., акт приема передачи от 13.09.2021 г.


	№23746 от 21.12.2021 на сумму 794 715,14 руб. 
	нарушен срок оплаты на 83 дня
	16 357,81 руб.

	Договор от 3/21 от 16.08.2021 на сумму 425 610,00 руб., акт о приемке выполненных работ №1 от 16.09.2021 
	№20958  от 18.11.2021 на сумму 425 610,00 руб.
	нарушен срок оплаты на 41 день
	4 181,61 руб.

	Стоимость выполненных работ по контрактам и договору 3 338 075,26 руб. 
	Оплачено всего: 3 338 075,26 руб.
	65176,35


Из таблицы следует, что срок оплаты выполненных работ Заказчиком нарушен.  Пунктами 7.2 и 7.2.1 вышеперечисленных муниципальных контрактов установлено, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплату неустойки.
По состоянию на 02.02.2022 года (дата последнего пл. поручения) сумма неустойки по контрактам при значении ключевой ставки ЦБ РФ от 6,75 до 8,5 составила 65176,35 рублей.
Данными действиями (бездействиями) подрядчик нарушил требования части 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где записано, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). На момент проверки подрядчик не воспользовался настоящей нормой закона, однако, подрядчик вправе в любой момент потребовать уплаты неустойки, что в дальнейшем может привести к неэффективному использованию бюджетных средств.
3. Согласно   Классификатору    нарушений,   выявляемых    в   ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение в сумме 14,9 тыс.  рублей отнесено к пункту 4.47 Классификатора: «Неприменение мер ответственности по контракту (договору) отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика)».
Условиями муниципальных   контрактов: №55 от 29.06.2021 г., №56 от 29.06.2021 г., №69 от 26.07.2021 г  установлены сроки выполнения работ и поставки товаров. Информация приведена в таблице:
	№, дата мун.контракта и акта о приемке выполненных работ, стоимость выполненных работ.
	Установленные сроки для выполнения работ (услуг), поставки товаров
предусмотренные контрактом

	Исполнение сроков выполненных работ
	Подрядная организация, поставщик



	Начислено пени за допущенную просрочку исполнения контракта. 

	Муниципальный контракт №55 от 26.09.2021 на сумму 1 611 278,50 руб. (с учетом доп. соглашения), акт о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2021 на сумму 1 611 278,50 руб. 
	50 дней
	нарушен срок выполнения работы на 23 дня.
	ООО «Стандарт Электро Монтаж»
	
7 680,42 руб.

	Муниципальный контракт №56 от 29.06.2021 на сумму 506 471,62 (с учётом доп. соглашения  от 10.09.2021), акт о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2021 на сумму 506 471,62 руб.  
	
50 дней
	нарушен срок выполнения работы на 23 дня.
	ООО «Стандарт Электро Монтаж»
	
2 414,18 руб.

	Муниципальный контракт №69 от
26.07.2021 на сумму 794 715,14 руб., акт приема передачи от 13.09.2021 г.

	
20 дней 


	нарушен срок выполнения работы на 28 дней.
	ООО «Правовая компания «Тенденция»
	
4 821,27

	Итого
	
	
	
	14 915,87



Своими действиями (бездействиями) подрядчик и  поставщик  нарушили сроки выполнения работ, поставки товаров.   Вместе с тем пунктом 7.3 и 7.3.1 контракта предусмотрено условие об ответственности поставщика за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (раздел 7 «Ответственность сторон»). Следовательно, Заказчику необходимо было предъявить ООО «СтандартЭлектроМонтаж» и ООО «Правовая компания «Тенденция» требования об оплате начисленной суммы пени за допущенную просрочку исполнения контракта (сумма пени составила 14 915,87рублей).
Данными действиями (бездействиями) Заказчик нарушил требования части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», где записано, что в случае просрочки исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), однако Заказчик этим правом не воспользовался.
4. Согласно   Классификатору    нарушений,   выявляемых    в   ходе
внешнего государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 года 1 нарушение отнесено к пункту 4.41 Классификатора: «Внесение изменений в контракт(договор) с нарушением требований, установленных законодательством».
По итогам электронного аукциона между Учреждением и ООО «СтандартЭлектроМонтаж» заключен муниципальный контракт по выполнению работ по ремонту коридора в МОУ Ишеевском многопрофильном лицее от 29.06.2021 № 56 на сумму 1 067 787 рублей 25 копеек.  Сумма с изменением стоимости работ в соответствии с доп. соглашением от 10.09.2021 б/н составила 506 471 рубль 62 копейки.
В соответствии с настоящим соглашением стороны муниципального контракта №56 от 29.06.2021 г. согласились изменить объем работ. Цена контракта уменьшилась и составила 506 471,62 руб.  На дату подписания настоящего дополнительного соглашения (б/н от 10.09.2021 г.) работы выполнены на сумму 506 471,62 руб., согласно акту о приемке выполненных работ №1 от 10.09.2021 г. 
Настоящие изменения,  внесенные в контракт №56 от 29.06.2021 г. явились нарушением требований установленных статьями 34, 95  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В соответствии с п.1 п.п. 1.2 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ снижение цены контракта (объема выполняемой работы)  допускается не более чем на 10 % от суммы заключенного контракта. 
В данном случае выявлено, что  снижение объемов выполненных работ предусмотренных дополнительным соглашением б/н от 10.09.2021 г. в сумме 455 824,45 рубля превысило 10%.  Сумма нарушения составила  455 824,45 рубля (506471,62 *90% =455 824,45 руб.). 




10.Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.
11.Выводы: В ходе проверки выявлены:
-  грубое нарушение ведение бухгалтерского учета и отчетности; 
-  нарушение условий реализации контрактов(договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту(договору);
- неприменение мер ответственности по контакту(договору) отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика);
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных законодательством;
	Факты, изложенные в акте свидетельствуют о ненадлежащем контроле за ведением бухгалтерского учета и отчетности; условий реализации договоров со стороны руководства МОУ Ишеевского многопрофильного лицея, а также  директора МУ «ЦБУ МО «Ульяновский район».
12.Предложения:
1. Направлены Представления  директору МОУ Ишеевского многопрофильного лицея, директору МУ «ЦБУ МО «Ульяновский район»               с предложением подготовить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения.
2. Отчет о контрольном мероприятии рассмотрен на заседании комиссии по бюджету, налогам, предпринимательству и использованию муниципального имущества и денежных средств при Совете депутатов МО «Ульяновский район», направлен в прокуратуру Ульяновского района                       и размещен на сайте МО «Ульяновский район».
3.Информация о результатах контрольного мероприятия будет направлена Главе администрации МО «Ульяновский район», размещена                       в газете «Родина Ильича».


Председатель Контрольно – счётной
палаты  МО «Ульяновский район»                                Р.Р.Хисаметдинов
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