

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Ульяновский район»



С. О. Горячев

12 марта 2021 год

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
на территории муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области**

1. Показатели регионального проекта по муниципальному образованию «Ульяновский район»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Территория	Базовое значение		Значение показателей по годам реализации проекта			
				значение	дата расчёта	2021	2022	2023	2024
1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	Ульяновская область	21,41	12.2020	43,07	54,5	76,64	76,64
			Муниципальное образование «Ульяновский район»	21,41	12.2020	33,33	41,67	75	75
2.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	15	20
			Муниципальное образование	0	01.2021	0	10	15	20

	зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды		«Ульяновский район»										
3.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	20	40				
			Муниципальное образование «Ульяновский район»	0	01.2021	0	10	20	40				
4.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	Ульяновская область	0	01.2021	0	10	20	30				
			Муниципальное образование «Ульяновский район»	0	01.2021	0	10	20	30				

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Ульяновский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. Задача – создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда						
Результат – образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды						
1.1.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.04.2021	Старовойтова Е.А., начальник МУ «Управление образования МО «Ульяновский	Письмо МУ «Управление образования»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.2.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.04.2021	район». Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Письмо МУ «Управление образования»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.3.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2021	30.12.2021	Старавойтова Е.А., начальник МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.4.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2021	25.08.2021	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.5.	Информационное освещение мероприятий по реализации цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2021	30.12.2021	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МО «Ульяновский район».	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.6.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2022	30.04.2022	район». Старовойтова Е.А., начальник МУ «Управление образования МО «Ульяновский район»	Письмо МУ «Управление образования»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.7.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2022	30.04.2022	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Письмо МУ «Управление образования»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.8.	Проведение приёмки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)	17.05.2022	30.12.2022	Старовойтова Е.А., начальник МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Арланов Д.С., старший	Акты приёмки оборудования	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.9.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2022	25.08.2022	инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Руководители ОО	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.10	Информационное освещение мероприятий по реализации цифровой образовательной	01.04.2022	30.12.2022	Арланова О.П., старший инспектор отдела	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	среды в образовательных организациях			общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Руководители ОО.		Ульяновской области
1.11.	Определение места поставки оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.04.2023	Старовойтова Е.А., начальник МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Письмо МУ «Управление образования»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.12.	Определение членов комиссии по поступлению и выбытию активов с целью реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.04.2023	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Письмо МУ «Управление образования»	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
1.13.	Проведение приёмки оборудования	17.05.2023	30.12.2023	Старовойтова	Акты приёмки	Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях (осмотр, испытание, анализ соответствия оборудования спецификации, прописанной в контракте)			Е.А., начальник МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Руководители ОО.	оборудования	просвещения и воспитания Ульяновской области
1.14.	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях целям и задачам мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	02.08.2023	25.08.2023	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1.15.	Информационное мероприятие по освещению реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях	01.04.2023	30.12.2023	Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Ссылка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2. Задача – обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования						
2.1.	Обеспечение образовательных организаций интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	01.04.2021	30.12.2021	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.2.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.04.2021	30.12.2021	район». Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.3.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2021	30.12.2021	Ерахтин Е.С., начальник отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.4.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2022	30.12.2022	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.5.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2022	31.03.2022	образования МО «Ульяновский район».	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
				Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».		
				Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.6.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2022	30.12.2022	Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.7.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2022	30.12.2022	Брахтин Е.С., начальник отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.8.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2022	30.12.2022	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.9.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2023	30.12.2023	образования МО «Ульяновский район». Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.10.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.03.2023	31.03.2023	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Информационная справка	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.11.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2023	30.12.2023	район». Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.12.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2023	30.12.2023	Ерахтин Е.С., начальник отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.13.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2023	30.12.2023	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.14.	Апробация и тестирование образовательными организациями федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.02.2024	30.12.2024	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.15.	Проведение обучающего семинара по использованию федеральной	01.03.2024	31.03.2024	Арланов Д.С., старший	Информационная справка	Министерство просвещения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды			инспектор отдела административно-технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район». Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».		и воспитания Ульяновской области
2.16.	Повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий электронного обучения	01.01.2024	30.12.2024	Арланова О.П., старший инспектор отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчет	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
2.17.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	01.04.2024	30.12.2024	Ерахтин Е.С., начальник отдела общего образования МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
2.18.	Организация мониторинга по использованию образовательными организациями информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	01.09.2024	30.12.2024	Арланов Д.С., старший инспектор отдела административно- технического обеспечения деятельности образовательных организаций МУ «Управление образования МО «Ульяновский район».	Аналитический отчёт	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,
Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Н.В.Семенова