

« Утверждаю»  
Глава администрации  
МО «Ульяновский район»  
С.О. Горячев



### ДОРОЖНАЯ КАРТА

По переселению жителей из аварийного жилого фонда, в рамках реализации  
национального проекта « Жилье и городская среда» на 2021-2023 годы»

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Встреча с собственниками квартир в аварийных домах по выбору способа реализации мероприятий по переселению (выкуп, приобретение жилья)	01.03.2021 г	Управление ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
2	Проведение торгов, заключение контрактов на приобретение жилых помещений для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья	До 01.01.2022 года	Отдел по закупкам
3	Передача квартир гражданам, выплата выкупной цены	До 01.06.2022	КУМИЗО
4	Провести работу с гражданами по выбору способа реализации мероприятий по переселению (выкуп, приобретение жилья )в 2022-2023 годах	До 10.09.2021	Управление ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
5	Провести анализ вторичного жилья в целях приобретения жилых помещений для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья	До 01.10.2021 г	Управление ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
6.	Определить земельные участки под строительство домов, обеспеченные инженерной инфраструктурой для переселения жителей аварийных домов	До 01.10.2021 г	КУМИЗО

7	Проведение торгов, заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и заключение соглашений с собственниками аварийного жилья на выкуп	До 01.10.2022	Управление ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
8	Заключение договоров мены и социального найма с гражданами, переселяемыми из аварийного жилого фонда	В течение месяца после оформления приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность, но не позднее сроков, указанных в региональной программе	КУМИЗО
9	Обеспечение расселения аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным до 01 января 2017 года и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации	До 31.12.2023	Управление ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности
10	Снос расселяемого аварийного жилищного фонда	До 31.12.2024	Управление ТЭР,ЖКХ, строительства и дорожной деятельности

Начальник управления ТЭР,ЖКХ,  
строительства и дорожной деятельности



С.С. Афанасьев