

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
МО «Ульяновский район»
С.О.Горячев
2022 г.



П А С П О Р Т **муниципального проекта** **Современная школа (МО «Ульяновский район»)**

1. Основные положения

Современная школа (МО «Ульяновский район»)			
Наименование муниципального проекта	Современная школа (Ульяновская область)	Срок реализации проекта	31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (МО «Ульяновский район»)	Срок реализации проекта	31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	Старавойтова Е.А., начальник МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район»		
Руководитель проекта	Ерахтин Е.С., начальник отдела общего образования МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район»		
Администратор проекта	Муниципальная программа муниципального образования «Ульяновский район» «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «Ульяновский район» на 2015-2020 годы», с изменениями Постановления главы администрации МО «Ульяновский район» от 19.12.2018 № 1261		

2. Цель и показатели муниципального проекта

МО «Ульяновский район»									
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023
1	Доля общеобразовательных организаций МО «Ульяновский район», в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ	процент	25	31.12.2020	0	0	50	75	100

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год					Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	В МО «Ульяновский район» в общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единица	0	0	3	3	3	1 В центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее-Центры) поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. Оборудование Центров используется для достижения образовательных результатов по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественно-научные предметы», образовательных программ общего образования естественно-научной и технологической направленностей, при реализации курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной и технологической направленностей. В соответствии с методическими рекомендаци-	Приобретение товаров, работ, услуг

										<p>ями в общеобразовательные организации поступили стандартные или профильные комплекты, которые включают в себя цифровые лаборатории (физика, химия, биология), оборудование для учебных опытов (физика, химия, биология), комплекты демонстрационного оборудования (химия, биология), химические реактивы, оборудование для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, компьютерное оборудование (конструкторы).</p> <p>На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным бюджетом по 3 кабинета, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.</p> <p>Всего на территории МО «Ульяновский район» за период с 2021 года по 2023 годы создано 9 Центров: по 3 Центра каждый год.</p> <p>В 2021 году созданы Центры на базе МОУ Ишеевского МЛ имени Н.К.Джорджадзе, МОУ Салмановской СШ, МОУ Зеленорощинской СШ.</p> <p>В 2022 году созданы Центры на базе МОУ Тетюшской СШ, МОУ Охотничьевской СШ, МОУ Новоуренской СШ.</p> <p>В 2023 году созданы Центры на базе МОУ Шумовской СШ, МОУ Бирючевской ОШ, МОУ Новобеденьговской ОШ.</p> <p>В 2024 году создан Центр на базе Филиала МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н.Каштанкина в с. Елпанка</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Результат муниципального проекта: В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей								
1.1	В общеобразовательных организациях МО «Ульяновский район» созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей								
1.1.1	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)			2,05	3,0	3,0	1,0	9,05	
Всего по муниципальному проекту, в том числе:				2,05	3,0	3,0	1,0	9,05	

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Старовойтова Елена Александровна	Начальник МУ «Управление образования»	Ермайкина И.А., заместитель Главы администрации по социальным вопросам	100%
2.	Администратор муниципального проекта	Ерахтин Евгений Сергеевич	начальник отдела общего образования	Старовойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Руководитель муниципального проекта	Старовойтова Елена Александровна	Начальник МУ «Управление образования»	Ермайкина И.А., заместитель Главы администрации по социальным вопросам	100%
4.	Администратор муниципального проекта	Ерахтин Евгений Сергеевич	Начальник отдела общего образования	Старовойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%

5.	Участник проекта	Фролова Мария Владимировна	Юрисконсульт МУ «Управление образования»	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	50%
6.	Участник проекта	Зелимов Рафик Раильевич	Директор МОУ Ишеевского МЛ	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
7.	Участник проекта	Табакова Ирина Владимировна	Директор МОУ Салмановской СП	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
8	Участник проекта	Плаксына Надежда Васильевна	Директор МОУ Зеленорощинской СП	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
9.	Участник проекта	Мазанова Мария Викторовна	Директор МУ ЦБУ	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	50%
10.	Участник проекта	Арланова Оксана Павловна	Старший инспектор отдела общего образования	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	30%
В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей					
11.	Ответственный за достижение результата проекта	Ерахтин Евгений Сергеевич	Начальник отдела общего образования	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
12.	Участник проекта	Зелимов Рафик Раильевич	Директор МОУ Ишеевского МЛ	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
13.	Участник проекта	Табакова Ирина Владимировна	Директор МОУ Салмановской СП	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
14.	Участник проекта	Плаксына Надежда Васильевна	Директор МОУ Зеленорощинской СП	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	100%
15.	Участник проекта	Мазанова Мария Викторовна	Директор МУ ЦБУ	Старавойтова Елена Александровна, начальник МУ «Управление образования»	50%

Руководитель проекта

начальник МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район»

Е.А.Старавойтова

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Современная школа»,
Министр просвещения и воспитания Ульяновской области

Н.В.Семенова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта
Современная школа (МО «Ульяновский район»)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта
Современная школа (МО «Ульяновский район»)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный ис- полнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Заключение соглашения с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области о реализации регионального проекта «Современная школа (Ульяновская область)» на территории муниципального образования «Ульяновский район»	01.01.2021	31.03.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Соглашение
2	Внедрение методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.01.2021	31.12.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Методическое письмо МУ «Управление образования» МО «Ульяновский район» о создании Центров образования естественно-научной и технологической направленностей
3.	Контрольная точка «В общеобразовательных организа-	01.01.2021	31.12.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С.	В Центры поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспи-

	циях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 году»			(соисполнитель)	<p>тания Ульяновской области.</p> <p>На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендингом 9 кабинетов, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.</p>
3.1.	Разработка, согласование и утверждение документов по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.02.2021	31.03.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	<p>Проекты зонирования создаваемых в 2021 году Центров образования естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста» согласно руководству по проектированию и дизайну образовательного пространства;</p> <p>«Дорожные карты» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году</p>
3.2	Разработка, согласование и утверждение Положения о Центре «Точка роста», внесение изменений в образовательные программы общего и дополнительного образования	01.07.2021	31.08.2021	Руководители общеобразовательных организаций	Положение, образовательные программы общего и дополнительного образования
3.3	Мониторинг работ по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.04.2021	31.08.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
3.4	Мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных про-	01.11.2021	31.12.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет

	грамм, в соответствии с характеристиками результатов				
3.5	Мониторинг повышения квалификации педагогов Центров	01.05.2021	31.08.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет, сертификаты
3.6	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2021	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
3.7	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	01.09.2021	30.09.2021	Руководители общеобразовательных организаций	
3.8	Обеспечение информационной открытости о деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2021	постоянно	Руководители общеобразовательных организаций	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»; Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр. Публикация сведений о функционировании Центра «Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях
4	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году»	01.01.2022	31.12.2022	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	В Центры поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным бюджетом 6 кабинетов, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.
4.1	Разработка, согласование и утверждение документов по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.02.2022	31.03.2022	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Проекты зонирования создаваемых в 2022 году Центров образования естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста» согласно руководству по проектированию и дизайну образовательного пространства;

	нологической направленностей					«Дорожные карты» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году
4.2	Разработка, согласование и утверждение Положения о Центре «Точка роста», внесение изменений в образовательные программы общего и дополнительного образования	01.07.2022	31.08.2022		Руководители обще-образовательных организаций	Положение, образовательные программы общего и дополнительного образования
4.3	Мониторинг работ по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.04.2022	31.08.2022		Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
4.4	Мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.11.2022	31.12.2022		Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
4.5	Мониторинг повышения квалификации педагогов Центров	01.05.2022	31.08.2022		Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет, сертификаты
4.6	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2022		Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
4.7	Осуществление набора детей, обучающихся по про-	01.09.2022	30.09.2022		Руководители обще-образовательных ор-	

	граммам Центра	01.09.2022	постоянно	ганизаций	
4.8	Обеспечение информационной открытости о деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей			Руководители общеобразовательных организаций	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»; Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр. Публикация сведений о функционировании Центра «Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях
5	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 году»	01.01.2023	31.12.2023	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	В Центры поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендбуком 6 кабинетов, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.
5.1	Разработка, согласование и утверждение документов по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.02.2023	31.03.2023	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Проекты зонирования создаваемых в 2023 году Центров образования естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста» согласно руководству по проектированию и дизайну образовательного пространства; «Дорожные карты» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году
5.2	Разработка, согласование и утверждение Положения о Центре «Точка роста», внесение изменений в образовательные программы общего и дополнительного образования	01.07.2023	31.08.2023	Руководители общеобразовательных организаций	Положение, образовательные программы общего и дополнительного образования
5.3	Мониторинг работ по созданию	01.04.2023	31.08.2023	Старавойтова Е.А.	Информационно-аналитический отчет

	нию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России			Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	
5.4	Мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	01.11.2023	31.12.2023	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
5.5	Мониторинг повышения квалификации педагогов Центров	01.05.2023	31.08.2023	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет, сертификаты
5.6	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2023	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
5.7	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	01.09.2023	30.09.2023	Руководители общеобразовательных организаций	
5.8	Обеспечение информационной открытости о деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2023	постоянно	Руководители общеобразовательных организаций	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»; Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр. Публикация сведений о функционировании Центра «Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях
6	Контрольная точка «В общеобразовательных организациях»	01.01.2024	31.12.2024	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С.	В Центр поступили средства обучения и воспитания из Министерства просвещения и воспитания

	циях созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году»			(соисполнитель)	ния Ульяновской области. На средства муниципального бюджета отремонтированы в соответствии с региональным брендингом 2 кабинета, в которых функционируют лаборатории химии и биологии, физики, технологические лаборатории.
6.1	Разработка, согласование и утверждение документов по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.02.2024	31.03.2024	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Проекты зонирования создаваемых в 2024 году Центров образования естественно-научного и технологической направленностей «Точка роста» согласно руководству по проектированию и дизайну образовательного пространства; «Дорожные карты» по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году
6.2	Разработка, согласование и утверждение Положения о Центре «Точка роста», внесение изменений в образовательные программы общего и дополнительного образования	01.07.2024	31.08.2024	Руководители общеобразовательных организаций	Положение, образовательные программы общего и дополнительного образования
6.3	Мониторинг работ по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.04.2024	31.08.2024	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
6.4	Мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных про-	01.11.2024	31.12.2024	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет

	грамм, в соответствии с характеристиками результатов				
6.5	Мониторинг повышения квалификации педагогов Центров	01.05.2024	31.08.2024	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет, сертификаты
6.6	Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	-	01.09.2024	Старавойтова Е.А. Ерахтин Е.С. (соисполнитель)	Информационно-аналитический отчет
6.7	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	01.09.2024	30.09.2024	Руководитель образовательной организации	
6.8	Обеспечение информационной открытости о деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей	01.09.2024	постоянно	Руководители образовательных организаций	Создание на сайте общеобразовательной организации раздела «Центр «Точка роста»; Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий и пр. Публикация сведений о функционировании Центра «Точка роста», в том числе о проводимых мероприятиях